

ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตามที่สำนักคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้อนุมัติในหลักการและมอบงานพัสดุ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน ๑๔๒ โครงการ ซึ่งได้ประสบกับปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน ทั้งปัญหาที่เกิดจากภายในองค์กร และนอกหน่วยงาน จึงเกิดประเด็นปัญหาว่าทำไม ? ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ล่าช้า เพราะเหตุใด

ประเด็นปัญหาและอุปสรรค

๑. ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วนกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้
๒. คณะกรรมการแต่ละชุดยังขาดความรู้ความเข้าใจระเบียบพัสดุ
๓. การสืบราคาจากผู้มีอาชีพ เพื่อจัดทำราคากลาง ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาสูงกว่าตอนเสนองานจริง ทำให้ราคากลางประมาณการสูงเกินไป
๔. การสืบราคากลางจากผู้มีอาชีพใช้เวลานานเนื่องจากบางโครงการมีการกระจายสื่อหลายที่ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการคิดราคา
๕. การส่งมอบงานล่าช้า ส่วนหนึ่งเกิดจากการตรวจรูปแบบซ้ำ
๖. ไม่มีสถานที่เก็บพัสดุที่รอกำหนด